



## **Universidad Técnica de Manabí**

## Facultad de Ciencias Informáticas

GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

## **ESTUDIANTE:**

Saltos Coque Bryan Danilo

**CURSO:** 

PARALELO "A"

**DOCENTE:** 

Ing. Meza Hormaza Jaime Alcides

**PERIODO:** 

2023-2024

## Computador Usado en Clases:



d	0	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	tri 3, 2023 jun jul	ago
1		1	*	Sistema de registro	180,88 días?	mar 25/07/2	vie 12/04/24			jun jun	ugo
2	2	1.1	*	Gestión del Proyecto	180 días?	mar 25/07/23	jue 11/04/24		Director del proyecto		
3		1.1.1	-9	Inicio	1 día?	mar 25/07/2	2 mar 25/07/2				<b>I</b> II
4		1.1.1.1	-5	Desarrollar el	1 día?	mar 25/07/2	mar 25/07/2	:			
5		1.1.1.2	-5	Finalización de la etapa de inicio del proyecto.	0 días	mar 25/07/23	mar 25/07/23				25/07
6		1.1.2	-5	Planificación	3 días?	mié 26/07/2	vie 28/07/23	5;3			<b> T</b>
7		1.1.2.1	-5	Desarrollar el	1 día?	mié 26/07/2	mié 26/07/2				Ы
8		1.1.2.2	-5	Selección de	1 día?	jue 27/07/23	jue 27/07/23	7			T T
9		1.1.2.3	-9	Estimar costo	1 día?	vie 28/07/23	vie 28/07/23	8			H
10		1.1.2.4	-5	Finalización de la etapa de planificación	0 días	vie 28/07/23	vie 28/07/23	9			28/07
11		1.1.3	*	Ejecución	139 días?	lun 31/07/2	mar 20/02/2	6			
12		1.1.3.1	-5	Diseño de mo	1 día?	lun 31/07/23	lun 31/07/23				h
13		1.1.3.2	-5	Configurar te	1 día?	mar 01/08/2	mar 01/08/2	12			K
14		1.1.3.3	-	Creación de b	1 día?	mié 02/08/2	mié 02/08/2	13			T T
15		1.1.3.4	-9	Desarrollo de	1 día?	jue 03/08/23	jue 03/08/23	14			
				Tarea		Re	sumen inactivo		Tareas externas		
				División		Ta	rea manual		Hito externo	$\Diamond$	
Prove	ecto. E	Provecto1	_claseLTP1	Hito	<b>♦</b>	sol	lo duración		Fecha límite	•	
•		24/07/23	_0.030111	Resumen		¶ Inf	orme de resumer	n manual	Progreso		
				Resumen del proyecto		Re	sumen manual		Progreso manual		
				Tarea inactiva		sol	lo el comienzo	Е			
				Hito inactivo		sol	lo fin	3			
							Página 1				

d	•	EDT		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	tri 3, 202	
16	0	1.1.3.5	tarea 	Finalización de la etapa de ejecución parcial	0 días	jue 03/08/23	jue 03/08/23	15		jun   jul	ago • 03/08
17		1.1.3.6	-9	Desarrollo de	1 día?	vie 04/08/23	3 vie 04/08/23	16			<b> </b>
18		1.1.3.7	-5	Desarrollo de	1 día?	lun 07/08/23	3 lun 07/08/23	17			<b> </b>
19		1.1.3.8	-5	Desarrollo de	1 día?	mar 08/08/2	2: mar 08/08/2	18			
20		1.1.3.9	-5	Crear base de	1 día?	mié 09/08/2	: mié 09/08/2	19			T T
21		1.1.3.10	-9	Funcionalidad	1 día?	jue 10/08/23	3 jue 10/08/23	20			<del>   </del>
22		1.1.3.11	-5	Servicio para	1 día?	lun 14/08/23	3 lun 14/08/23	21			<b>T</b>
23		1.1.3.12	-5	Servicio envíd	1 día?	mar 15/08/2	2: mar 15/08/2	22			T T
24		1.1.3.13	-5	Servicio para	1 día?	mié 16/08/2	: mié 16/08/2	23			T T
25		1.1.3.14	-9	Guardar cont	1 día?	jue 17/08/23	3 jue 17/08/23	24			H
26		1.1.3.15	-5	Pantalla de ad	1 día?	vie 18/08/23	3 vie 18/08/23	25			T T
27		1.1.3.16	-5	Validación de	1 día?	lun 21/08/23	3 lun 21/08/23	26			<b>T</b>
28		1.1.3.17	-9	API recuperad	1 día?	mar 22/08/2	2: mar 22/08/2	27			1 1 1 1
29		1.1.3.18	-5	Crear base de	1 día?	mié 23/08/2	:mié 23/08/2	28			T T
30		1.1.3.19	-5	Obtener infor	1 día?	jue 24/08/23	3 jue 24/08/23	29			T T
31		1.1.3.20	-9	Validación co	1 día?	vie 25/08/23	3 vie 25/08/23	30			T T
32		1.1.3.21	-5	API registro d	1 día?	lun 28/08/23	3 lun 28/08/23	31			<b>\</b>
33		1.1.3.22	-9	Sincronizar re	1 día?	mar 29/08/2	2: mar 29/08/2	32			The state of the s
34		1.1.3.23	-5	API obtener o	1 día?	mié 30/08/2	: mié 30/08/2	33			T T
35		1.1.3.24	-5	API obtener o	1 día?	jue 31/08/23	3 jue 31/08/23	34			Š
				Tarea		Re	sumen inactivo		Tareas externas		
				División		Ta	rea manual		Hito externo	$\Diamond$	
Б	. 5		I ITD1	Hito	<b>♦</b>	so	lo duración		Fecha límite	•	
•		royecto	claseLTP1	Resumen		In	forme de resumen	manual	Progreso		
· cciia	2	_ 1, 01, 23		Resumen del proyecto		□ Re	esumen manual		Progreso manual		
				Tarea inactiva		so	lo el comienzo	Е			
				Hito inactivo		SO	lo fin	3			
				- 1			Página 2				

d	0	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	jun	tri 3, 2023 jul	ago
36		1.1.3.25	-5	Integrar funci	1 día?	vie 01/09/2	3 vie 01/09/2	3 35		,		
37		1.1.3.26	-9	Validar formu	1 día?	lun 04/09/2	3 lun 04/09/2	23 36				
38		1.1.3.27	-9	Integrar funci	1 día?	mar 05/09/2	2: mar 05/09/	2:37				
39		1.1.3.28	-5	Integrar funci	1 día?	mié 06/09/2	2: mié 06/09/	2:38				
40		1.1.3.29	-5	Finalización de la etapa de ejecución completa.	0 días	mié 06/09/23	mié 06/09/23	39				
41		1.1.4	-9	Seguimiento y Control	5 días?	mar 20/02/24	mar 27/02/24	11				
42		1.1.4.1	-9	Realizar la pri	1 día?	mar 20/02/2	2 mié 21/02/	24				
43		1.1.4.2	-9	Realizar la seg	1 día?	mié 21/02/2	2 <sup>2</sup> jue 22/02/2	24 42				
44		1.1.4.3	-9	Realizar la ev	1 día?	jue 22/02/2	4 vie 23/02/2	4 43				
45		1.1.4.4	-9	Monitorear y	1 día?	vie 23/02/2	4 lun 26/02/2	24 44				
46		1.1.4.5	-9	Realizar el Co	1 día?	lun 26/02/2	4 mar 27/02/	2,45				
47		1.1.5	-9	Cierre	1 día?	mar 27/02/	2 mié 28/02/	<b>2</b> 41				
48		1.1.5.1	-9	Cerrar el Proy	1 día?	mar 27/02/2	2 <sub>'</sub> mié 28/02/	24				
49		1.1.5.2	-5	Finalización oficial del proyecto.	0 días	mié 28/02/24	mié 28/02/24	48				
50	<u>.</u>	1.2	-5	Producto	139 días?	lun 31/07/2	23 mar 20/02/	<b>′</b> 26	programador backend			
51		1.2.1	-5	Diseño	6 días	lun 31/07/2	23 lun 07/08/2	23				
52	8	1.2.1.1	-5	Diseño de mockUp	6 días	lun 31/07/23	lun 07/08/23		Programador frontend jr			
				Tarea		Re	esumen inactivo		Tareas externas			
				División		Ta	area manual		Hito externo	$\Diamond$		
	. 5	. 1	I LED4	Hito	<b>♦</b>	sc	olo duración		Fecha límite	•		
•		oyecto i_ 4/07/23	claseLTP1	Resumen		ln	forme de resum	en manual	Progreso	_		_
ceria.	. 1011 Z	, 01, 23		Resumen del proyecto		□ Re	esumen manual		Progreso manual			
				Tarea inactiva		sc	olo el comienzo	Е				
				Hito inactivo		sc	olo fin	3				
				1			Página 3					

d	A	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	tri 3, 2023	
53	<b>0</b>	1.2.1.1.1		Diseñador UI UX en figma para la plataforma móvil		lun 31/07/23	mié 02/08/23		Programador frontend jr	jun jul	Programad
54	<u>.</u>	1.2.1.1.2	-3	Diseño UI y UX en figma	3 días	jue 03/08/23	lun 07/08/23	53	Programador frontend jr		Program
55		1.2.1.1.3	<b>-</b> 5		0 días	lun 07/08/23	lun 07/08/23	54			07/08
56		1.2.2	9	Construcción	133 días?	lun 07/08/	23 mar 20/02/	<b>2</b> 51			*
57	<u></u>	1.2.2.1	-9	Backend	86 días?	mar 08/08	/2 lun 11/12/2	23	programador backend		
58	<u>.</u>	1.2.2.1.1	-5	Autenticac	16 días	mar 08/08	/2 mié 30/08/	2	programador backend		
59	2	1.2.2.1.1	-5	Módulo roles y	6 días	mar 08/08/23	mié 16/08/23		programador backend		prog
60	•	1.2.2.1.1	-5	API inicio sesión	5 días	jue 17/08/23	mié 23/08/23	59	programador backend		<b>—</b> pr
61	<u>.</u>	1.2.2.1.1	<b>-</b> 5	Api Iistado	5 días	jue 24/08/23	mié 30/08/23	60	programador backend		
				Tarea		F	Resumen inactivo		Tareas externas		
				División			Tarea manual		Hito externo	$\Diamond$	
Proye	cto: F	royecto1_	claseLTP1	Hito 12	<b>♦</b>		solo duración		Fecha límite	•	
•		24/07/23 	-	Resumen		1 1	nforme de resum	en manual	Progreso		_
				Resumen del proyecto			Resumen manual		Progreso manual		
				Tarea inactiva			solo el comienzo	С			
				Hito inactivo	$\Diamond$	<u> </u>	solo fin	3			
		·					Página 4				

Id	A	EDT Modo de N	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	tri 3, 2023 jun jul	ago
62	2	1.2.2.1.2	Crear base de datos	4 días	jue 31/08/23	mar 05/09/23	58	programador backend	<u> </u>	
63	•	1.2.2.1.3	Auteticacio de la plataformo web		mié 06/09/23	vie 15/09/23	62	programador backend		
64	8	1.2.2.1.3	Servicio de validació de		mié 06/09/23	lun 11/09/23		programador backend		
65	*	1.2.2.1.3	Servicio para validació		mar 12/09/23	vie 15/09/23	3 64	programador backend		
66	•	1.2.2.1.4	Modo offline aplicativo móvil	5 días?	lun 18/09/23	vie 22/09/23	63	programador backend		
67	å	1.2.2.1.4	Habilita	4 días	lun 18/09/	'23 jue 21/09/2	3	programador backend		
68	8	1.2.2.1.4	Api de recup de	4 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23		programador backend		
69	<u></u>	1.2.2.1.4	Deshabi	1 día?	vie 22/09/	23 vie 22/09/23	367	programador backend		
			Tarea			Resumen inactivo		Tareas externas		
			División			Tarea manual		Hito externo	$\Diamond$	
Prove	octo: [	Proyecto1_claseLTP12	Hito	<b>♦</b>	:	solo duración		Fecha límite	•	
		24/07/23	Resumen			Informe de resume	n manual	Progreso		
		· •	Resumen del proyecto			Resumen manual		Progreso manual		
			Tarea inactiva			solo el comienzo	Е			
			Hito inactivo		:	solo fin	3			


Página 5

d		EDT	Modo de N	lombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos		tri 3, 2023	
	0		tarea							jun	jul	ago
70	2	1.2.2.1.4		API regist de	1 día?	vie 22/09/23	vie 22/09/2	3	programador backend			
71	2	1.2.2.1.5	-5	Check-In en un	18 días	lun 25/09/23	jue 19/10/23	66	programador backend			
72	<b>.</b>	1.2.2.1.5	-5	API obtener	9 días	lun 25/09/23	jue 05/10/23		programador backend			
73	2	1.2.2.1.5	-5	API obtener	9 días	vie 06/10/23	jue 19/10/23	72	programador backend			
74	8	1.2.2.1.6	=5	Check-Out en un	17 días	vie 20/10/23	mié 15/11/23	71	programador backend			
75	8	1.2.2.1.6	=5	API obtener	8 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23		programador backend			
76	<u>.</u>	1.2.2.1.6	-5	API obtener	9 días	mié 01/11/23	mié 15/11/23	75	programador backend			
77		1.2.2.1.7	-5	Iniciar pausa en un PDV	13 días	jue 16/11/23	lun 04/12/23	74	programador backend			
78	2	1.2.2.1.7	-5	API obtener campañ	6 días	jue 16/11/23	jue 23/11/23		programador backend			
79	8	1.2.2.1.7	-	API obtener campañ por Id	7 días	vie 24/11/23	lun 04/12/23	78	programador backend			
				Tarea		Re	sumen inactivo		Tareas externas			
				División		Ta	rea manual		Hito externo	$\Diamond$		
_	_	_		Hito	<b>♦</b>	sol	o duración		Fecha límite	•		
,	yecto: Proye ha: lun 24/0	-	claseLTP12	Resumen	_	Inf	orme de resume	en manual	Progreso	_		
ı <del>c</del> ciid	. iuii	∠ <del>1</del> /U1/∠3		Resumen del proyecto			sumen manual		Progreso manual	_		_
				Tarea inactiva		sol	o el comienzo	Е				
				Hito inactivo		sol	o fin	3				
							Página 6					

	•	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos		tri 3, 2023	
80	<b>0</b>	1.2.2.1.8		Finalizar pausa en un PDV	5 días	mar 05/12/23	lun 11/12/23	77	programador backend	jun	jul	ago
81	2	1.2.2.1.8	3=5	API obtener	2 días	mar 05/12/23	mié 06/12/23		programador backend			
82	2	1.2.2.1.8	3 -5	API obtener campañ		jue 07/12/23	lun 11/12/23	81	programador backend			
83	2	1.2.2.1.9	] ➡	Registrar las actividade en un	6 días	mar 08/08/23	mié 16/08/23		programador backend			П
85	2	1.2.2.1.1		Registrar motivo de no visita al PDV		mar 08/08/23	mié 16/08/23		programador backend			П
87	<u>.</u>	1.2.2.1.1	3	Índice de cumplimie de visitas		mar 08/08/23	mié 09/08/23		programador backend			M
88	•	1.2.2.1.1	-5	API ingreso de datos	2 días	mar 08/08/23	mié 09/08/23		programador backend			progra
				T								
				Tarea			Resumen inactivo		Tareas externas			
				División			Tarea manual		Hito externo	<b>\( \)</b>	>	
roye	cto: P	Provecto1	_claseLTP1	Hito 2	<b>♦</b>	9	solo duración		Fecha límite	4	•	
-		24/07/23		Resumen			nforme de resum	en manual	Progreso	-		
				Resumen del proyecto			Resumen manual	_	Progreso manual	-		
				Tarea inactiva			solo el comienzo	С				
				Hito inactivo			solo fin	3				

Id		EDT		ombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos		ri 3, 2023	
	<b>1</b>	4004	tarea	- A 1:6: ·	a 1′		•			jun	jul	ago
89		1.2.2.1.1		Modificaci de Perfil del	3 dias	mar 08/08/23	jue 10/08/23		programador backend			Н
90	•	1.2.2.1.1	-5	API para actualiza	3 días	mar 08/08/23	jue 10/08/23		programador backend			program
91	•	1.2.2.1.1		Cambio de Contraseñ de	3 días	mar 08/08/23	jue 10/08/23		programador backend			n
92	8	1.2.2.1.1		API para cambio	3 días	mar 08/08/23	jue 10/08/23		programador backend			program
93	•	1.2.2.1.1	-3	Módulo de coordinad de	3 días	mar 08/08/23	jue 10/08/23		programador backend			n
95	2	1.2.2.2	-5	Frontend	47 días?	mar 12/12	2/2 mar 20/02/	<b>2</b> 57	Programador frontenc			
96	96	1.2.2.2.1	-5	Autenticac aplicativo movil	3 días?	mar 12/12/23	jue 14/12/23		Programador frontend jr			
100	2	1.2.2.2.2		Auteticacio de la plataforma web		vie 15/12/23	mar 19/12/23	96	Programador frontend jr			
				_				П	n <b>-</b>			_
				Tarea			Resumen inactivo		Tareas externas	^		
				División			Tarea manual		Hito externo	•		
Prove	cto: I	Provecto1	claseLTP12	Hito	<b>♦</b>		solo duración		Fecha límite	•		
,		24/07/23		Resumen			Informe de resume	en manual	Progreso			_
				Resumen del proyecto			Resumen manual		Progreso manual			_
				Tarea inactiva			solo el comienzo	Е				
				Hito inactivo			solo fin	3				
							Página 8					

d		EDT	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos		tri 3, 2023	
	0		tarea							jun	jul	ago
104	2	1.2.2.2.3	-5	Habilitar modo offline aplicativo móvil	2 días?	mié 20/12/23	jue 21/12/23	100	Programador frontend jr	·		
107		1.2.2.2.4	•	Desactivar modo offline aplicativo móvil	2 días?	vie 22/12/23	mar 26/12/23	104	Programador frontend jr			
108	2	1.2.2.2.4	-5	Validaci conexió a		vie 22/12/2	3 vie 22/12/2	3	Programador frontend jr			
109	*	1.2.2.2.4	-5	Sincroni registro con la		mar 26/12/23	mar 26/12/23	108	Programador frontend jr			
110	*	1.2.2.2.5	5	Sincronizado de datos en la aplicación		mié 27/12/23	mié 27/12/23	107	Programador frontend jr			
111	8	1.2.2.2.6	-5	Check-In en un	4 días?	jue 28/12/23	mié 03/01/24	110	Programador frontend jr			




b		EDT		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos		tri 3, 2023	
	<u>0</u>	1 2 2 2 6	tarea	FI	1 -1(-2		•		Due sue use de la free uste la d	jun	jul	ago
112		1.2.2.2.6		El diseño e impleme de las	1 día?	jue 28/12/23	jue 28/12/23		Programador frontend jr			
113	<u></u>	1.2.2.2.6	5-5	Detalles	1 día?	vie 29/12/23	vie 29/12/23	3 112	Programador frontend jr			
114	<u></u>	1.2.2.2.6	5-5	Validacio de	1 día?	mar 02/01/24	mar 02/01/24	113	Programador frontend jr			
115	<b>.</b>	1.2.2.2.6	-	Integrar funciona GPS, obtener latitud		mié 03/01/24	mié 03/01/24	114	Programador frontend jr			
116	å	1.2.2.2.	7	Check-Out	4 días?	jue 04/01/2	mar 09/01/	2 111	Programador frontenc			
117	8	1.2.2.2.7	9	El diseño e impleme de las	1 día?	jue 04/01/24	jue 04/01/24		Programador frontend jr			
118	<u></u>	1.2.2.2.7	<b>-</b> 5	Detalles	1 día?	vie 05/01/24	vie 05/01/2	4 117	Programador frontend jr			
119	<u></u>	1.2.2.2.7	7	Validacio de	1 día?	lun 08/01/24	lun 08/01/24	118	Programador frontend jr			
				Tarea		Re	sumen inactivo		Tareas externas			
				División		Ta	rea manual		Hito externo	$\Diamond$		
rov <i>e</i>	cto: [	Proyecto1_	clasel TD1	2 Hito	<b>♦</b>	sol	lo duración		Fecha límite	•		
-		24/07/23	_CIUSCETT T	Resumen		l Inf	orme de resume	en manual	Progreso	_		_
		, , -		Resumen del proyecto		Re	sumen manual		Progreso manual	_		_
				Tarea inactiva		so	lo el comienzo	Е				
				Hito inactivo		sol	lo fin	3				
				•			Página 10					

I	A	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	tri 3, 202 jun jul	ago
120	8	1.2.2.2.7		Integrar funciona GPS, obtener			mar 09/01/24	119	Programador frontend jr		
121	•	1.2.2.2.8	-3	Iniciar pausa en un PDV	4 días?		lun 15/01/24	116	Programador frontend jr		
122	8	1.2.2.2.8	-3	El diseño e impleme de las	1 día?		mié 10/01/24		Programador frontend jr		
123	•	1.2.2.2.8	=5	Detalles de	1 día?	7	jue 11/01/24	122	Programador frontend jr		
124	<u>.</u>	1.2.2.2.8		Validacio de formula		vie 12/01/24	vie 12/01/24	123	Programador frontend jr		
125	8	1.2.2.2.8	<b>-</b> 5	Integrar funciona GPS, obtener latitud			lun 15/01/24	124	Programador frontend jr		


División Tarea manual Hito externo ...... Hito solo duración Fecha límite Proyecto: Proyecto1\_claseLTP12 Resumen Informe de resumen manual Progreso Fecha: lun 24/07/23 Progreso manual Resumen del proyecto Resumen manual solo el comienzo Tarea inactiva 3 Hito inactivo solo fin

b		EDT	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos		tri 3, 2023		
	0		tarea							jun	jul	ac	go
126	2	1.2.2.2.9		Finalizar pausa en un PDV	4 días?	mar 16/01/24	vie 19/01/24	121	Programador frontend jr		·		
127	8	1.2.2.2.9	9	El diseño e impleme de las	1 día?	mar 16/01/24	mar 16/01/24		Programador frontend jr				
128	2	1.2.2.2.9	) <del>"</del>	Detalles de	1 día?	mié 17/01/24	mié 17/01/24	127	Programador frontend jr				
129	2	1.2.2.2.9	) <b>-</b> 5	Validacio de formula		jue 18/01/24	jue 18/01/24	128	Programador frontend jr				
130	&	1.2.2.2.9	) = 5	Integrar funciona GPS, obtener latitud		vie 19/01/24	vie 19/01/24	1 129	Programador frontend jr				
131	<u>.</u>	1.2.2.2.1		Aviso de Pausa	1 día?	lun 22/01/24	lun 22/01/24	126	Programador frontend jr				



Id		EDT		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos		tri 3, 2023	
	0		tarea							jun	jul	ago
132	•	1.2.2.2.1	-5	Mostrar en el aplicativ móvil cuando el PDV		lun 22/01/24	lun 22/01/24		Programador frontend jr			
133	2	1.2.2.2.1	<b>-</b> 5	Acceder y registrar las actividade en un		mar 23/01/24	mié 24/01/24	131	Programador frontend jr			
134		1.2.2.2.1	-5	Pantalla con con el compon		mar 23/01/24	mié 24/01/24					
135	8	1.2.2.2.1		Check de activio	1 día?	mar 23/01/24	mar 23/01/24		Programador frontend jr			
136	2	1.2.2.2.1	<b>=</b> 5	Formi con los datos	1 día?	mié 24/01/24	mié 24/01/24	135	Programador frontend jr			
137	•	1.2.2.2.1		Registrar motivo de no visita al PDV	2 días?	jue 25/01/24	vie 26/01/24	133	Programador frontend jr			
				Tarea			Resumen inactivo		Tareas externas			
				División			Tarea manual		Hito externo	$\Diamond$		
D.,		D 1 1	ala a di EDA	Hito	<b>♦</b>		solo duración		Fecha límite	+		
-		Proyecto1_ 24/07/23	_ciaseL1P1	Z Resumen			Informe de resume	en manual	Progreso	_		
i cciia	IUII	L-1/01/23		Resumen del proyecto			Resumen manual		Progreso manual	_		
				Tarea inactiva			solo el comienzo	Е				
				Hito inactivo			solo fin	3				
							Página 13					


d		EDT	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	t	ri 3, 2023	
	0		tarea							jun	jul	ago
138	8	1.2.2.2.1	-5	Pantalla de	1 día?	jue 25/01/24	jue 25/01/24		Programador frontend jr			
				visitas realizada y visitas no								
139	8	1.2.2.2.1	9	Pantalla y funciona de Formula de registro		vie 26/01/24	vie 26/01/24	138	Programador frontend jr			
140	*	1.2.2.2.1	=5	Índice de cumplimie de visitas	2 días?	lun 29/01/24	mar 30/01/24	137	Programador frontend jr			
141	2.5	1.2.2.2.1		Pantalla de visitas realizada y visitas no		lun 29/01/24	lun 29/01/24		Programador frontend jr			



Id		EDT	Modo de N	lombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos		tri 3, 2023	
	0	_	tarea							jun	jul	ago
142	å	1.2.2.2.1	-9	Creaciór	1 dia?	mar	mar	141	Programador frontend			
				de pantalla		30/01/24	30/01/24		jr			
				de								
				formula								
143	2	1.2.2.2.1	-5	Índice de	1 día?	mié	mié	140	Programador			
				cumplimie		31/01/24	31/01/24		frontend jr			
111	2	4 2 2 2 4	_	de metas	4 -1/-2	:4	:4		Due sus sed an frenchen d			
144		1.2.2.2.1	-9	pantalla	1 día?	mié 31/01/24	mié 31/01/24		Programador frontend jr			
				con		31/01/24	31/01/24		J¹			
				informa								
				del								
				cumplim								
				de las								
				metas realizada								
				versus								
				la								
				metas								
				objetivo								
145	2	1.2.2.2.1	-5	(La <b>PDV</b>	3 días?	jue	lun	143	Programador			
143		1.2.2.2.		Cerrado	J dias.	01/02/24	05/02/24	143	frontend jr			
								1			1	
				Tarea			Resumen inactivo		Tareas externas	-		_
				División			Tarea manual	u	Hito externo			
				Hito	<b>•</b>		solo duración		Fecha límite	•		
-		•	claseLTP12	Resumen	·		Informe de resum	en manual	Progreso	_		_
Fecha	ı: lun	24/07/23		Resumen del proyecto			Resumen manual	Cii manuai	Progreso manual			_
				Tarea inactiva			solo el comienzo	C	r rogreso manual			
				Hito inactivo			solo er comienzo	3				
				The mactive	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
							Página 15					

ld				lombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos		tri 3, 2023	
	0		tarea							jun	jul	ago
146	•	1.2.2.2.1		Pantalla formula PDV cerrado		jue 01/02/24	jue 01/02/24		Programador frontend jr			
147	8	1.2.2.2.1		Integrar función tomar fotograf		vie 02/02/	24 vie 02/02/24	4 146	Programador frontend jr			
148	2	1.2.2.2.1	-5	Integrar GPS y fecha Iocal al registrar		lun 05/02/24	lun 05/02/24	147	Programador frontend jr			
149	*	1.2.2.2.1	-5	PDV Cambio de Dirección	3 días?	mar 06/02/24	jue 08/02/24	145	Programador frontend jr			
150	•	1.2.2.2.1	=3	Pantalla formula PDV cerrado		mar 06/02/24	mar 06/02/24		Programador frontend jr			
151		1.2.2.2.1	-3	Integrar función tomar fotograf		mié 07/02/24	mié 07/02/24	150	Programador frontend jr			
				Tarea			Resumen inactivo		Tareas externas			
				División			Tarea manual		Hito externo	$\Diamond$		
Drove	octor [	Drovosto <sup>1</sup>	claseLTP12	Hito	<b>♦</b>		solo duración		Fecha límite	•		
-		24/07/23	CIASEL I F I Z	Resumen			Informe de resume	n manual	Progreso	_		
		., , _3		Resumen del proyecto			Resumen manual		Progreso manual	_		
				Tarea inactiva			solo el comienzo	Е				
				Hito inactivo			solo fin	3				
							Página 16					

t		EDT	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos		tri 3, 2023	
	0		tarea							jun	jul	ago
152	•	1.2.2.2.1	5	Integrar GPS y fecha Iocal al registrar		jue 08/02/24	jue 08/02/24	151	Programador frontend jr	·	·	
153	8	1.2.2.2.1	5	Modificaci de Perfil del	1 día?	vie 09/02/24	vie 09/02/24	149	Programador frontend jr			
154	&	1.2.2.2.1		Pantalla actualiza de		vie 09/02/24	vie 09/02/24		Programador frontend jr			
155	8	1.2.2.2.1	1=3	Cambio de Contraseñ de	1 día?	mié 14/02/24	mié 14/02/24	153	Programador frontend jr			
156	8	1.2.2.2.1	<b>=</b> 5	Pantalla cambio de	1 día?	mié 14/02/24	mié 14/02/24		Programador frontend jr			
157	8	1.2.2.2.1	-5	Módulo coordinado de campañas		jue 15/02/24	mar 20/02/24	155	Programador frontend jr			



	Δ	EDT		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos		tri 3, 2023	I
158	U	1.2.2.2.1	tarea	Herrami para el Coordin de Campañ	4 días?	jue 15/02/24	mar 20/02/24			jun	jul	ago
159	•	1.2.2.2.1		Panta con resum del status en tiemp real de las camp	1 día?	jue 15/02/24	jue 15/02/24		Programador frontend jr			
160	•	1.2.2.2.1	=3	Alerta por email sobre el status en	2 días	vie 16/02/24	lun 19/02/24	159	Programador frontend jr			
												_
				Tarea			sumen inactivo		Tareas externas	•		
				División			rea manual		Hito externo	<b>♦</b>		
roye	cto: P	royecto1_	claseLTP1	Hito	<b>♦</b>	_	lo duración		Fecha límite	•		
		24/07/23		Resumen			forme de resum	en manual	Progreso			_
				Resumen del proyecto			sumen manual	_	Progreso manual			_
				Tarea inactiva			lo el comienzo					
				Hito inactivo	<b>\langle</b>	SO	lo fin					
							Página 18					

	EDT	Modo de N	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	tri 3, 2023	3
0		tarea							jun jul	ago
•	1.2.2.2.1	9	aplica móvil captu la ubica		mar 20/02/24	mar 20/02/24	160	Programador frontend jr		
	1 2 2 2					1/2 may 22 /00	/2	Tootou		
							/ 2			Tester
	1.2.2.3.1		del aplicativo	5 dias	mar 08/08/23	mar 15/08/23		rester		Tester
•	1.2.2.3.2	2 🔫	de la		mié 16/08/23	mar 22/08/23	163	Tester		Tes
	1.2.2.3.3	3	de documento con resultado		mar 22/08/23	mar 22/08/23	164			22
	1.2.2.4	-5	Cierre	0 días	lun 07/08/	/23lun 07/08/	23			♦ 07/08
			Tarea			Resumen inactivo		Tareas externas		
			División			Tarea manual		Hito externo	$\Diamond$	
aka : T	Dua t - 1	alasal TD40	Hito	<b>♦</b>		solo duración		Fecha límite	•	
	•	_craseLTP12	Resumen			Informe de resum	en manual	Progreso		
. iuii	L <del>-1</del> /01/23		Resumen del proyecto			Resumen manual		Progreso manual		
			Tarea inactiva			solo el comienzo	Е			
			Hito inactivo			solo fin	3			
						Página 19				
	cto:	1.2.2.3.3 1.2.2.3.3 1.2.2.3.3 1.2.2.3.3	1.2.2.3	tarea  1.2.2.2.1  El aplica móvil captu la ubica media GPS y la envia  1.2.2.3.1  Pruebas  1.2.2.3.2  Pruebas del aplicativo  1.2.2.3.2  Pruebas de la plataforma web  1.2.2.3.3  Entrega de document con resultado de las  1.2.2.4  Cierre  Tarea  División  Hito  Resumen  Resumen del proyector  Tarea inactiva	1.2.2.3 Pruebas a plicativo  1.2.2.3.1 Pruebas b l.2.2.3.2 Pruebas cella plicativo cella plataforma web  1.2.2.3.3 Entrega de documento con resultado de las	tarea  1.2.2.2.1  El 1 día? mar 20/02/24 móvil captu la ubical media GPS y la envia  1.2.2.3.1  Pruebas 10 días mar 08/08  1.2.2.3.1  Pruebas 5 días mar 08/08/23 del aplicativo  1.2.2.3.2  Pruebas 5 días mié 16/08/23 mié 16/08/23  1.2.2.3.3  Entrega 0 días mar 22/08/23  documento con resultado de las  1.2.2.4  Cierre 0 días lun 07/08/23  Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva	Tarea   El	Tarea   El	Tarea   File   1 día?   mar   mar   160   Programador frontend   mar   20/02/24   20/0	1,2,2,2,1   Second   Second

EDT	Modo de	Nombre de tarea	Duración (	Comienzo	Fin Pr	edecesoras	Nombres de los recursos		tri 3, 2023	
0	tarea		,					jun	jul	ago <b>♦ 07/08</b>
1.2.2.4	1=	Documento con los detalles del		un 07/08/23	lun 07/08/23					<b>♦</b> 07/0
		Tarea		F	Resumen inactivo		Tareas externas			
		División			Tarea manual		Hito externo	<b>\( \)</b>		
		Hito	<b>♦</b>	S	solo duración		Fecha límite	4		
ovecto: Provecto	TD1 داءدے ا	2 110				anual	Progreso	_		
oyecto: Proyecto	1_claseLTP1 3	Resumen			nforme de resumen m		3			_
royecto: Proyecto echa: lun 24/07/23	1_claseLTP1 3	[2]			nforme de resumen m Resumen manual		Progreso manual	-		
royecto: Proyecto echa: lun 24/07/23	1_claseLTP1 3	Resumen				<u> </u>		-		_
oyecto: Proyecto cha: lun 24/07/2:	1_claseLTP1 3	Resumen  Resumen del proyecto		] F	Resumen manual			-		-

